KARAPINAR ENERJi iHTISAS ENDUSTRi BOLGESI

PROJENIN UYGULANDIGI iLCE Karapinar
KARAKTERISTIGI Fizibilite Etidu
BASLAMA TARIHi 2013

BITIS TARIHI 2019

PROJE MALIYETI 4.500.000 TL

ISIN FiZiKi GERCEKLESME ORANI (%) -

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligl tarafindan yapilan [ses
yarismalar neticesinde ¢ ayri sirket yatirrm yapmaya hak
kazanmistir.  Bolgenin  imar ve parselasyon plani
onaylanmustir.

PROJE VE PROJENIN GELDIGI SON ASAMA HAKKINDA BILGI




