

### ANADOLU ESMERİ GELİŞTİRME PROJESİ

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Çumra
KARAKTERİSTİĞİ	Islah Projesi
BAŞLAMA YILI	2015
BİTİŞ YILI	2020
PROJE MALİYETİ	19.000.000 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	5
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Projenin yapılacağı arazi sahasının toplulaştırma çalışmaları bitmiş olup tahsis işlemi gerçekleştirilmiştir. Altyapı ve hizmet binaları projelendirme işlemi tamamlanmış, inşaat ihalesine çıkmak için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.



### ÜLKESEL MERİNOS GELİŞTİRME PROJESİ

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Çumra
KARAKTERİSTİĞİ	Islah Projesi
BAŞLAMA YILI	2016
BİTİŞ YILI	2019
PROJE MALİYETİ	9.000.000 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	5
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Projenin yapılacağı arazi sahasının toplulaştırma çalışmaları bitmiş olup tahsis işlemi gerçekleştirilmiştir. Altyapı ve hizmet binaları projelendirme işlemi tamamlanmış, inşaat ihalesine çıkmak için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

