

**ANKARA (POLATLI)-KONYA YÜKSEK HIZLI TREN HATTI KM: 71+611'DE KARAYOLU ÜSTGEÇİDİ YAPILMASI İŞİ**

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Sarayönü
KARAKTERİSTİĞİ	Karayolu Üstgeçidi
BAŞLAMA YILI	2016
BİTİŞ YILI	2018
PROJE MALİYETİ	3.997.595 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.



**ANKARA (POLATLI)-KONYA YÜKSEK HIZLI TREN HATTI KM: 164+400'DE KARAYOLU ÜSTGEÇİDİ YAPILMASI**

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Sarayönü
KARAKTERİSTİĞİ	Karayolu Üstgeçidi
BAŞLAMA YILI	2016
BİTİŞ YILI	2019
PROJE MALİYETİ	3.298.902 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.




**POLATLI - KONYA YHT HATTI KM: 84+800 - 195+533 ARASINDA KAR SPERİ YAPILMASI İŞİ**

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Yunak Sarayönü Kadınhanı
KARAKTERİSTİĞİ	Kar Speri Yapılması İşİ
BAŞLAMA YILI	2017
BİTİŞ YILI	2018
PROJE MALİYETİ	7.945.390 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.




**POLATLI KONYA YHT HATTI KM 70+040-102+500 ARASI 4 YARMADA TAŞ İSTİNAT DUVARI YAPIMI İŞİ**

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Yunak Sarayönü Kadınhanı	
KARAKTERİSTİĞİ	Taş İstinat Duvarı Yapımı İşi	
BAŞLAMA YILI	2017	
BİTİŞ YILI	2018	
PROJE MALİYETİ	2.937.458,10 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.	


**POLATLI KONYA YHT HATTI KM 152-195 ARASINDA SERVİS YOLU PROJE HAZIRLANMASI VE KAMULAŞTIRMA PAFTALARININ HAZIRLANMASI**

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Sarayönü	
KARAKTERİSTİĞİ	Proje Hazırlanması ve Kamulaştırma Paftaları	
BAŞLAMA YILI	2017	
BİTİŞ YILI	2018	
PROJE MALİYETİ	319.950 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.	

**POLATLI- KONYA YHT HATTINDA KM: 181+500-211+300 ARASINDA YHT VE KONVANSİYONEL HATTI AYIRMAK İÇİN İHATA YAPILMASI**

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Sarayönü	
KARAKTERİSTİĞİ	İhata Yapılması	
BAŞLAMA YILI	2018	
BİTİŞ YILI	2019	
PROJE MALİYETİ	1.903.959 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	37	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Devam ediyor.	

**POLATLI - KONYA YHT HATTINDA KM: 164+130 İLE KM: 194+130 ARASINDA KAR SİPERİ YAPILMASI İŞİ**

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Sarayönü	
KARAKTERİSTİĞİ	Kar siperi yapılması işi	
BAŞLAMA YILI	2018	
BİTİŞ YILI	2019	
PROJE MALİYETİ	3.391.902 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.	

**RAY KIRIKLARINI ALGILAMA SİSTEMİ TEMİNİ İŞİ**

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Muhtelif	
KARAKTERİSTİĞİ	Ray kırıklarını Algılama Sistemi Temini İşİ	
BAŞLAMA YILI	2018	
BİTİŞ YILI	2018	
PROJE MALİYETİ	7.850.000 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.	